



DODATOK č. 1

K Zmluve o dielo č. 02/UV/2015

uzavretej podľa ustanovení § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

Ojednávateľ:

Adresa objednávateľa:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Obec Ubľa

Obecný úrad, 067 73 Ubľa č. 368

Mgr. Nadežda Sirková, starostka

00323675

2020794732

Prima Banka Slovensko a.s.,

SK1856000000004240790003

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Adresa zhotoviteľa:

Zastúpený:

Zapísaný:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Chemkostav HSV akciová spoločnosť

Štefánikova 18, 066 01 Humenné

Ing. Milan Mňahončák – predseda predstavenstva

Ing. Viktor Gajdoš – podpredseda predstavenstva

OR OS Prešov, odd. Sa, VI.č.10220/P

36473332

SK2020025227

VÚB, a.s.

SK1202000000001491959156

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/UV/2015 „ Rekonštrukcia budovy
Obvodného zdravotného strediska v Ublí“

II. Predmet dodatku č.1

- 2.1 V dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 02/UV/2015 sa mení článok III. Čas plnenia, bod č. 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutej lehote do 15.04.2016. Dôvodom predĺženia lehoty zhotovenia diela sú nepriaznivé klimatické podmienky na dokončenie diela.

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento dodatok č. 1 je vypracovaný po dohode zmluvných strán v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno.
- 3.2 Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok č.1 si prečítali, porozumeli mu, a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a, ods.1 Občianskeho zákonníka deň nasledujúci po dni zverejnenia.

V Humennom, dňa 25.01.2016

Ing. Milan Mňahončák
predseda predstavenstva

V Ublí, dňa 25.01.2016

Mgr. Nadežda Sirková
starostka obce



Ing. Viktor Gajdoš
podpredseda predstavenstva

Chemkostav HSV
akciová spoločnosť
Humenné