

**Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 02/03/2016**

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
o dodávke stavebnej činnosti

**I.
Zmluvné strany**

<u>Objednávateľ:</u>	Obec Ubľa, Obecný úrad, 067 73 Ubľa č. 368
Zastúpený:	Mgr. Nadežda Sirková, starostka
IČO:	00323675
DIČ:	2020794732
Bankové spojenie:	Príma banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK51 0200 0000 0035 7146 0653

<u>Zhotoviteľ:</u>	Reinter s.r.o.
Sídlo:	Fidlíkova 5577/5, 066 01 Humenné
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Pčola – konateľ
Zapísaný:	OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 23983/P
IČO:	46005218
DIČ/ IČ DPH:	2023187309 / SK2023187309
IBAN:	SK32 0200 0000 0028 5159 6059

**II.
Predmet dodatku**

Predmetom tohto dodatku je rozšírenie predmetu zmluvy: „Stavebné úpravy budovy na polyfunkčné turistické informačné centrum v Ubli“.

1. Z dôvodu prác navyiac sa cena diela uvedená v článku IV. zmluvy zvyšuje nasledovne:
 - Podchytenie stropov v miestnosti č. 203, 204, 302 a 303 oceľovými valcovými nosníkmi – cena za prácu 521,930 € / bez DPH .
 - Vybúranie a zabetónovanie stropu nad miestnosťou č. 205, 206 a časti 202 – cena za prácu 1 627,663 € / bez DPH .

- Vybúranie a zabetónovanie novej železobetónovej okapovej rimsy – cena za práce 586,277 € / bez DPH .
- Nová kanalizačná prípojka – cena za práce 420,648 € / bez DPH .
- Nová vodovodná prípojka - cena za práce 659,122 € / bez DPH .
- Sadrokartónové stropy 203, 204, 302 a 304 - cena za práce 1 496,338 € / bez DPH .

Cena spolu bez DPH	5 311,98 €
DPH 20 %	1 062,40 €
Cena s DPH	6 374,38 €

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 vzniká prejavom súhlasu s celým jeho obsahom a jeho podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o dielo č. 02/03/2016 nezmenené v platnosti.
2. Práce navyše sú odsúhlasené v denníku a odsúhlasené objednávateľom .
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený vo dvoch exemplároch, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a jeden pre objednávateľa.

Dátum podpísania dodatku č. 1:

Dátum podpísania dodatku č. 1:


.....

.....

.....
 Za zhotoviteľa
 Ing. Jaroslav Pčola
 konateľ spoločnosti Reinter s.r.o.





Za objednávateľa
 Ing. Nadežda Sirková
 starostka obce Ubľa